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План мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)
 

 

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1. Организационно- методическое  обеспечение введения ФГОС НОО

	1.1
	Рассмотрение вопросов  введения ФГОС НОО на

педагогическом совете школы
	Январь,2011
 
	Директор школы. Полухина В.Ф.
Зам.директора по УВР

Корнева Г.Д.
	Протокол

	1.2
	Формирование рабочих групп по разработке программ по введению ФГОС НОО
	Январь, 2011
	Директор школы Полухина В.Ф.
	Приказ по школе

	1.3
	Изучение методических рекомендаций  по введению ФГОС начального общего образования:

- программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;

-   программы культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся;

- основной образовательной программы;

- рабочих программ по предметам  на ступени начального общего образования
	январь 2011-март 2011
	Руководители
 рабочих групп
	Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ

	1.4
	Заседание «Анализ готовности  программ по введению ФГОС НОО»
	Март 2011
	Руководители
 рабочих групп
	Программы

	1.5
	Повышение квалификации учителей начальных классов:

Районные и областные семинары ПК
	октябрь 2010 – май  2011
	Руководители рабочих групп. Учителя начальных классов,

,

 
	План курсовой подготовки

 

	1.6
	Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС НОО
	июнь 2011
	Зам.директора по УВР,Корнева Г.Д..

администрация школа
	План методической работы

	1.7
	Проведение мероприятий с родителями будущих первоклассников:

· собрание

· анкетирование

· заявления

 
	Март, сентябрь   2011
	Директор школы,  Полухина В.Ф.
зам.директора по ВР Исаева М.А.
	Приказ о зачислении

План внеурочной деятельности

	1.8.
	 МС  «Анализ готовности школы  к введению ФГОС НОО»
	Август ,  2011
	Рабочая группа 
	Протокол

	2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО

	2.1
	Разработка проекта основной образовательной программы начального общего образования
	До 1 июня , 2011
	Зам. по УВР Корнева Г.Д., рабочая группа
	Проект образовательной программы

	2.2
	Разработка учебного плана на I ступени обучения в соответствии с ФГОС начального общего образования
	До 15 августа,  2011
	Директор – Полухина В.Ф.., заместитель директора по УВР – Чекмезова Т.М.
	Учебный план

	2.3.
	Разработка проектов программ:

 
	 
	 
	 

	
	-духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
	До 20 августа 2011
	Исаева М.А  рабочая группа
	Проект программы

	
	- проект программы формирования УУД
	До 20 августа  2011
	Корнева Г.Д.., рабочая группа
	Проект программы

	
	- проект программы внеурочной деятельности
	До 20 августа  2011
	Чекмезова Т.М.

рабочая группа
	Проект программы

	
	- проект коррекционной программы
	До 20 августа  2011
	Быкова Е.А.

, рабочая группа
	Проект программы

	
	- проект программы «Здоровье»
	До 20 августа 2011
	Байдиков С.А.,
 рабочая группа
	Проект программы

	
	- проекты рабочих программ
	До 20 августа  2011
	Часовских Т.В.., рабочая группа
	Проект программы

	2.4
	Внесение необходимых изменений в Устав школы
	До 30 августа ,  2011
	Директор школы
	Изменения, дополнения в Уставе

	2.5
	Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС НОО
	январь – сентябрь 2011
	Администрация МОУ
	Положения, инструкции, приказы

	2.6
	Приведение  должностных инструкций работников ОУ в соответствие с  требованиями ФГОС
	март 2011
	Директор школы, рабочая группа
	Должностные инструкции

	3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение
введения ФГОС НОО

	3.1
	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС НОО
	В течение года
	Рабочая группа
	Информационные материалы

	3.2
	Работа с информационной картой по оценке готовности ОУ
	Февраль-август 2011
	Администрация
	Информационные карты

	3.3
	Представление на экспертизу основной образовательной программы начального общего образования ОУ
	Август 2011
	Рабочая группа
	Пакет документов

	3.5
	Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС НОО
	Апрель 2011 сентябрь 2011
	Директор школы, Полухина В.Ф.
зам.директора по УВР Корнева Г.Д.
	Приказ о зачислении

План внеурочной деятельности

	3.6
	Создание раздела на школьном сайте «Введение ФГОС НОО»
	Сентябрь 2011
	Ответственный за работу с сайтом школы – Филонова Н.В.
	Раздел «Введение ФГОС НОО» на  школьном сайте

	 

4. Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС

	4.1
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников МОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки МОУ.

Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.
	Октябрь 2010-декабрь 2011

Ежегодно

 
	Зам. директора по УВР, Корнева Г.Д.
	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС.

Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.

	4.2
	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	По особому плану в течение учебного года
	Зам. директора по УР, ВР
	Ликвидация профессиональных затруднений

	4.3
	Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании УП школы
	август 2011
	Директор школы,

Зам. директора по УВР, ВР

 
	Разработка учебнго плана школы

	5. Финансовое  обеспечение  введения ФГОС НОО

	5.1
	Комплектование УМК, используемых  в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО
	С января 2011 ежегодно
	Заместители директора по УВР ;

Библиотекарь
	Заявка на УМК

	5.2
	Определение объема финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования на 2011 год
	1 квартал 2011 
	Директор школы
	Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО

	5.3
	Разработка (внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками

 
	Май- август 2011
	Директор школы Т.А.Скосырева, рабочая группа
	Пакет локальных актов ОУ.

	6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС

	6.1
	Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС
	Январь-  март 2011
	Рабочая группа
	Справка

	6.2
	Заявки ОУ на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств норматива
	Апрель, 2011
	Рабочая группа
	Заявка

	6.3.
	Заявки ОУ на устранение замечаний контролирующих органов в плане обеспечения условий образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС из муниципального бюджета
	Август , 2011
	Директор
	Заявка

	6.4
	Приведение  материально-технических условий ОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	       Сентябрь  – декабрь 2011
	Директор школы
	Обновление материально-технической базы ОУ


